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1. Einleitung und Hintergründe
Über das Westdeutsche Kanalnetz werden die Häfen 
und Wirtschaftszentren im Ruhrgebiet mit dem Rhein 
und den Häfen an Nord- und Ostsee verbunden. Der 
Wesel-Datteln-Kanal (WDK) und der Rhein-Herne-
Kanal (RHK) bilden hierbei die leistungsstarke West-
Ost-Magistrale und sind nach dem Rhein die verkehrs-
reichsten Binnenschifffahrtsstraßen Deutschlands. Für 
Nordrhein-Westfalen hat die Binnenschifffahrt im 
bundesweiten Vergleich mit Abstand die größte 
Bedeutung für den Gütertransport. Die Binnenwasser-
straßen leisten einen großen Beitrag für die wirtschaft-
liche und infrastrukturelle Leistungsfähigkeit der dicht 
besiedelten Rhein-Ruhr Region.
Die verkehrswasserbaulichen Anlagen im Westdeut-
schen Kanalnetz (WDKN), insbesondere Schleusenbau-
werke, Pumpwerke, Spundwände, Brücken und Düker 
sind altersbedingt oftmals in einem schlechten 
Zustand. Hierdurch können betriebliche Störungen 
und mit nicht unerheblicher Wahrscheinlichkeit auch 
Ausfälle entstehen, die zu einer zeitweise schlechten 
oder gar fehlenden Verfügbarkeit einzelner Wasser-
straßenabschnitte führen können. Wirtschaftliche 
Einbußen und Zeitverzögerungen in den Lieferketten 
sowie ein Vertrauensverlust in den Verkehrsträger 
Wasserstraße wären die Folge. 
Ursache für die derzeitige Situation ist die verkehrsträ-
gerübergreifende Vernachlässigung der Erhaltungsin-
vestitionen in die Infrastruktur aufgrund zu knapper 
Finanzierungsansätze und erfolgtem Personalabbau in 
den vergangenen drei Jahrzehnten. 
Trotzdem, und trotz zusätzlicher Erschwernisse durch 
die Corona-Pandemie, konnte im Jahr 2020 der 
gesamte Schiffsverkehr überwiegend bedarfsgerecht 
abgewickelt werden.












Wehranlagen Schiffsschleusenanlagen Dükeranlagen Durchlässe Pumpwerke Brücken
Verteilung nach Bauwerksalters der Anlagen im Westdeutschen Kanalnetz
bis 20 Jahre 20-40 Jahre 40-60 Jahre 60-80 Jahre 80-100 Jahre über 100 Jahre
Bei technischen Nutzungsdauern der in Abbildung 1 
abgebildeten Anlagentypen von rd. 80 Jahren zeigt die 
Altersstruktur, dass eine Vielzahl der Anlagen an den 
Bundeswasserstraßen diese technische Nutzungsdauer 
erreicht oder bereits überschritten haben. 
Um diesem Trend entgegenzuwirken und die Zuverläs-
sigkeit sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrs-
trägers Wasserstraße zu erhöhen, ist in den kommen-
den Jahren ein starker Anstieg der Ersatzinvestitionen 
im WDKN notwendig. Dafür konnten vom Bundes-
haushalt seit 2018 ca. 70 zusätzliche Stellen für NRW 
eingeworben werden. 
Der große Umfang der erforderlichen Ersatzinvestitio-
nen und Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen 
im WDKN erfordert eine strukturierte und transparen-
te Vorgehensweise bei der Abarbeitung. Der „Aktions-
plan Westdeutsche Kanäle – Nordrhein-Westfalen“ ist 
Ausdruck dieser strukturierten Vorgehensweise. Er 
beschreibt, ausgehend von den übergeordneten Zielen 
und Problemstellungen, transparent wann nach 
heutigem Erkenntnisstand die Planung der einzelnen 
Projekte und Maßnahmen voraussichtlich aufgenom-
men und wann der Bau nach gegenwärtiger Planung 
abgeschlossen sein wird. 
Der Aktionsplan verschafft weiterhin einen groben 
Überblick zu den Abhängigkeiten zwischen den 
Einzelmaßnahmen und zu den jeweiligen Prioritäten. 
Der Aktionsplan basiert auf einer mittelfristigen 
Finanzplanung. 
Im Durchschnitt werden im Betrachtungszeitraum 
(10-Jahre) des Aktionsplans für die Umsetzung der 
Maßnahmen am WDKN jährlich ca. 150 Mio. € benö-
tigt. 
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2. Strategische Ziele
In der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
(WSV) werden mehr als 1 000 Maßnahmen im Investiti-
onsbereich zeitgleich geplant bzw. umgesetzt. Gemäß 
dem im Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) für alle 
Verkehrsträger festgelegten Grundsatz, konzentrieren 
sich die Maßnahmen in der WSV auf Erhaltungs- und 
Ersatzinvestitionen. Im Bedarfsplan zum Bundeswas-
serstraßenausbaugesetz hat das Bundesverkehrsminis-
terium 24 neue Vorhaben sowie 11 laufende Vorhaben 
des Vordringlichen Bedarfs mit einem Finanzvolumen 
in Höhe von mehr als 7 Milliarden Euro eingestuft, 
deren verkehrlicher Bedarf per Gesetz bereits festge-
stellt sind und die in den kommenden Jahren stufen-
weise umzusetzen sind. 
Allein im Westdeutschen Kanalnetz werden ca. 200 
Einzelmaßnahmen betrachtet. 6 Vorhaben des BVWP 
bzw. des Bedarfsplans zum Bundeswasserstraßenaus-
baugesetz, davon 3 neue Vorhaben des Vordringlichen 
Bedarfs (Wesel-Datteln-Kanal (WDK), Datteln-Hamm-
Kanal (DHK) Oststrecke und Dortmund-Ems-Kanal 
(DEK) Nordstrecke) und 3 laufende Vorhaben des 
Vordringlichen Bedarfs (RHK, DEK Südstrecke, und 
DHK Weststrecke) sind zum Westdeutschen Kanalnetz 
zugehörig. 
An den Ausgaben für die Ausbaumaßnahmen am RHK 
und DHK Weststrecke beteiligt sich das Land Nord-
rhein-Westfalen mit einem Drittel.
Zur bedarfsgerechten Umsetzung der Maßnahmen ist 
eine Priorisierung erforderlich und es müssen Abhän-
gigkeiten zwischen den Einzelmaßnahmen berücksich-
tigt werden. Hierbei steht stets die Gewährleistung der 
Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes 
im Fokus.  
Dem Aktionsplan liegen 3 strategische Ziele zugrunde, 
die auch gemäß den Vorgaben des BVWP in folgender, 
prioritärer Reihenfolge als Programme zu verfolgen 
sind:
I.  Aufrechterhaltung eines störungsfreien 
Betriebes auf den westdeutschen Kanälen
II.   Erforderliche, ggf. vorgezogene Erhaltungs- 
und Ersatzinvestitionen zum mittelfristigen 
Erhalt des Wasserstraßensystems,
III.   Ausbau (BVWP), teilweise kombiniert mit 
Ersatzmaßnahmen, zum langfristigen Erhalt 
und zur Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit)
Die entsprechenden Maßnahmen werden, mit dem Ziel 
der Gewährleistung der Verlässlichkeit sowie dem 
Erhalt und der Erhöhung der Leistungsfähigkeit, vom 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche 
Kanäle und dem Wasserstraßen-Neubauamt Datteln 
geplant und umgesetzt. 
Neben den infrastrukturellen Maßnahmen wurden 
von der WSV zwei weitere Handlungsfelder begleiten-
de Maßnahmen und Kommunikation herausgear-
beitet, die die Umsetzung des „Aktionsplans Westdeut-
sche Kanäle – Nordrhein-Westfalen“ unterstützen 
sollen. 
A. Infrastrukturelle Maßnahmen
Brückenhebungen für einen uneingeschränkten, 
zweilagigen Containerverkehr
Die vorgezogene Anhebung bzw. der vorgezogene 
Ersatz von Brücken zur Realisierung eines uneinge-
schränkten, zweilagigen Containerverkehrs (Durch-
fahrtshöhe 5,25 m) wurde zuletzt im Rahmen des 
BVWP untersucht. Damit ein uneingeschränkter 
zweilagiger Containerverkehr – gewährleistet werden 
kann und die größeren Schiffseinheiten ohne zusätz-
liches Ballastieren in Leerfahrt die Brücken passieren 
können, muss die Durchfahrtshöhe der Brücken 
durchgängig auf 5,25 m über den oberen Grenzwasser-
stand (GWo) vergrößert werden.
Die vorgezogenen Anhebungen bzw. Ersatz der 
Brücken zur Realisierung eines uneingeschränkten 
zweilagigen Containerverkehrs im WDKN konnte im 
BVWP volkswirtschaftlich nicht nachgewiesen werden. 
Die Herstellung der Durchfahrtshöhe von 5,25 m 
erfolgt somit im Zuge erforderlicher Ersatzinvestitio-
nen der Brücken bzw. im Zuge des geplanten Kanal-
ausbaus. 
Aufgrund der Vielzahl der Bauwerke erfordert die 
durchgängige Anpassung der Durchfahrtshöhe 
insbesondere im Kanalnetz lange Zeiträume, wobei 
sich die Qualität der Befahrbarkeit kontinuierlich 
verbessert. In dieser Zeit bleibt aber jeweils die nied-
rigste Brücke auf einer Relation für die Durchfahrtshö-
he maßgeblich.
Der altersbedingte Neubau von Bahnbrücken, mit einer 
für die Binnenschifffahrt vergrößerten Durchfahrtshö-
he, ist durch die gesetzlich erforderliche Verwaltungs-
verfahren mit langen Planungszeiträumen verbunden. 
In der Regel obliegt der Deutschen Bahn als Betreiber 
die Planungshoheit. Die WSV als Nichteigentümer wird 
beteiligt.
I. Aufrechterhaltung eines störungsfreien Betrie-
bes auf den westdeutschen Kanälen
Für die Nutzer der Wasserstraße (Schifffahrt, Verlader, 
Industrie) müssen unplanmäßige Ausfälle von Anlagen 
verhindert, planmäßige Sperrungen zeitlich minimiert 
sowie die Betriebszeiten der Schleusen beständig sein 
und gegebenenfalls ausgeweitet werden. Zunehmende 
Bauaktivitäten werden zu Einschränkungen führen. 
Die gilt es durch zuverlässige Alternativen zu minimie-
ren. Dafür werden folgende Konzepte und Arbeitspro-
gramme bis 2025 umgesetzt.
Ersatztorvorhaltung
Bei Schleusen mit nur einer Kammer besteht die 
Gefahr, dass es bei Havarien an den Schleusentoren zu 
längeren Sperrzeiten kommt, da zunächst eine Repara-
tur des Tors erfolgen muss, bevor die Sperrung aufge-
hoben werden kann.
Durch die Vorhaltung von Ersatzteilen (z. B. für Antrie-
be und Tore) sollen Sperrungen verkürzt werden. Die 
WSV organisiert hierfür die entsprechende Logistik 
und Lagerhaltung.
Die Beschaffung eines Ersatztors für die Schleuse 
Henrichenburg ist Bestandteil des Aktionsplans. 
Automatisierung und Digitalisierung
Moderne Automatisierungs- und Digitalisierungsmög-
lichkeiten optimieren heutige Arbeitsprozesse und 
tragen zu einem effizienten Verwaltungshandeln bei.
Die Automatisierung und Fernbedienung ermöglicht 
– unabhängig von der Auslastung der Anlagen – eine 
Bündelung und Optimierung der Aufgaben innerhalb 
einer Leitzentrale. Flexibel können von einer Leitzent-
rale, dem Verkehrsaufkommen angepasst, mehrere 
Schleusen gleichzeitig bedient werden. 
Für das WDKN wurde eine Projektgruppe Leitzentralen 
eingerichtet, die den Bau der Leitzentralen für die 
3. Handlungsfelder
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Schleusen am WDK in Dorsten und für die Schleusen 
am RHK in Herne zur Umsetzung bringen wird.
Damit kann der Betriebsdienst künftig flexibler 
gestaltet bzw. ausgeweitet werden. Kundenorientierte 
Betriebszeiten können fortan trotz knapper Personalre-
ssourcen gewährleistet werden.
Pollersanierung
Im Laufe des Jahres 2018 entstanden zusätzliche 
Wartezeiten an den großen Schleusen des WDK, die 
ihre Ursache in Tragfähigkeitsdefiziten an den Kam-
mer-Pollern hatten. Das WSA Westdeutsche Kanäle hat 
betriebliche Optimierungen in Form eines Festmacher-
dienstes veranlasst. Dieser sichert seit Dezember 2018 
die Schiffe beim Schleusungsvorgang. 
Derzeit werden Sanierungskonzepte für den Ersatz der 
Poller erarbeitet, so dass bereits Anfang 2022 die ersten 
Sanierungsarbeiten beginnen können. Die letzten 
Arbeiten zur Pollersanierung werden voraussichtlich 
an der Schleuse Flaesheim in 2025 stattfinden.
Instandsetzungen und Erneuerungen an den 
Speisungspumpwerken
Aus topografischen Gründen (Höhenunterschiede) 
kommen Schifffahrtskanäle nicht ohne Schleusen aus. 
Der Vorgang des Schleusens erfordert zum Ausgleich 
zwischen Ober- und Unterwasser eine Wasserbewirt-
schaftung, die durch Speisungspumpwerke sicherge-
stellt wird
Darüber hinaus schaffen die Speisungspumpwerke 
zusätzliche Möglichkeiten, die Industrie- und Energie-
wirtschaft aus den Kanälen mit Brauchwasser zu 
versorgen und die Wasserversorgung ganzer Regionen 
zu gewährleisten. Dadurch wird der Verbleib und die 
Neuansiedlung von Industrie- und Gewerbeunterneh-
men gesichert, da die vorhandenen natürlichen Gewäs-
ser den Brauchwasserbedarf alleine nicht decken 
können. 
In Vorbereitung auf das BVWP-Projekt W23, „Ausbau 
des WDK bis Marl und Ersatzneubau der „Großen 
Schleusen“ sowie Brückenhebung bei Ersatzneubau“, 
werden an den Pumpenstrecken am RHK die im 
Durchschnitt 43 Jahre alten Pumpen sowie die Rechen-
reinigungsmaschinen ersetzt, um die Wasserbewirt-
schaftung für das WDKN während der Bauphase des 
BVWP-Projektes W23 sicher zu gewährleisten. Bis 2025 
wird der Ersatz der Pumpen an den Speisungspump-
werken Wanne-Eickel, Herne-Ost sowie aller Rechen-
reinigungsmaschinen an den RHK-Pumpwerken 
abgeschlossen sein. 
Anschließend werden bis 2030 die weiteren Pumpwer-
ke in Oberhausen, Gelsenkirchen und Duisburg 
modernisiert. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 20 
Millionen Euro und wird anteilig vom Wasserverband 
Westdeutsche Kanäle mitgetragen.
Parallel dazu werden alle Pumpen in den Speisungs-
pumpwerken am WDKN regelmäßigen Instandsetzun-
gen unterzogen, um Ausfällen vorzeitig vorzubeugen 
und die Bereitstellung von Wasser aus Rhein, Ruhr und 
Lippe sicherzustellen.
Grundinstandsetzung der Kleinen Schleusen 
WDK
Die Grundinstandsetzung der Kleinen Schleusen WDK 
ist für den geplanten Ersatz der Großen Schleusen des 
WDK sowie für die Gewährleistung eines störungsfrei-
en Betriebes der Wasserstraße WDK unverzichtbar. 
Die Instandsetzung der kleinen Schleusenkammern an 
allen 6 Schleusen am WDK hat 2015 mit den Arbeiten 
an der Schleuse Datteln begonnen. An den Schleusen 
Datteln, Ahsen und Dorsten sind die Arbeiten mittler-
weile abgeschlossen. Die Instandsetzung der verblei-
benden kleinen Schleusenkammern in Friedrichsfeld, 
Hünxe und Flaesheim erfolgt nun in einem nächsten 
Schritt und wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.
II.  Erforderliche, ggf. vorgezogene Erhaltungs- 
und Ersatzinvestitionen zum mittelfristigen 
Erhalt des Wasserstraßensystems
Für die Aufrechterhaltung des Wasserstraßensystems 
haben Grundinstandsetzungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen eine hohe Priorität. Aufgrund der bereits 
geschilderten Bauwerkszustände der Anlagen im 
Westdeutschen Kanalnetz, ergeben sich zur Aufrecht-
erhaltung des Systems Wasserstraße mittelfristig eine 
Vielzahl an Grundinstandsetzungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen. In der Summe handelt es sich um 
60 Maßnahmen unterschiedlichster Art, die für die 
dauerhafte Aufrechterhaltung des Betriebes und 
möglichst zügig umzusetzen sind. 
Viele Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen können im 
Rahmen der Ausbauprogramme abgebildet werden. 
Allerdings gibt es eine hohe Anzahl von Maßnahmen, 
die aufgrund des Zustands der jeweiligen Anlage 
entweder nicht auf den Ausbau warten können, oder 
nicht in einem Ausbauprogramm wiederzufinden sind.
In der Maßnahmenliste zum Aktionsplan finden sich 
bei den Ersatzmaßnahmen vor allem Querbauwerke 
wie Brücken und Düker sowie Uferbefestigungen 
(Spundwände) wieder, die aufgrund ihres Alters in 
Verbindung mit dem Bauwerkszustand instandgesetzt 
bzw. ersetzt werden müssen. Die Spundwände am RHK 
und am WDK sind teilweise in einem schlechten 
Zustand. Deshalb wird die Sanierung der Spundwände 
in Teilbereichen als vorgezogene Maßnahme durchge-
führt, die in 2021 geplant und ab 2022 umgesetzt 
werden soll.
Daneben werden am Ruhrwehr in Duisburg umfang-
reiche Maßnahmen stattfinden. Neben dringlichen 
Instandsetzungsmaßnahmen ist mittelfristig eine 
umfassende Grundinstandsetzung geplant.
III.  Ausbau (BVWP), teilweise kombiniert mit 
Ersatzmaßnahmen, zum langfristigen Erhalt 
und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
Die Kanäle im Westdeutschen Kanalnetz sind zum 
Transport von schweren Massengütern im 19. Jahrhun-
dert sowie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
entstanden. In den vergangenen Jahren haben 
wirtschaftliche Veränderungen, wie z. B. der Rückgang 
der Kohleförderung und der zunehmende Container-
umschlag, den Gütertransport auf den Wasserstraßen 
beeinflusst. Auch die Größe der Schiffe hat sich verän-
dert, so dass diese die bestehende Infrastruktur nur 
begrenzt nutzen können. Abgestimmt auf den Struk-
turwandel und die damit einhergehenden Bedarfe in 
der Wirtschaft und Industrie sollen die Wasserstraßen 
angepasst werden. 
Dem WDKN sind 5 große Ausbauvorhaben, teilweise 
kombiniert mit Ersatzinvestitionsanteilen, zugehö-
rig, die sich im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 
wiederfinden. Aufgrund der Historie und ihrer 
Abhängigkeit können diese in folgender Reihenfolge 
benannt werden:
1)  BVWP-Projekt W52: Ausbau des Rhein-Herne-
Kanals (Östlich Gelsenkirchen)
2)  BVWP-Projekt W48: Ausbau der Dortmund-Ems-
Kanal Südstrecke
3)  BVWP-Projekt W18: Anpassung des Dortmund-
Ems-Kanals (Nordstrecke)
4)  BVWP-Projekt W51: Ausbau des Datteln-Hamm-
Kanals (Weststrecke)
5)  BVWP-Projekt W23: Ausbau des WDK bis Marl 
und Ersatzneubau der „Großen Schleusen“ sowie 
Brückenhebung bei Ersatzneubau
Die BVWP-Projekte sind grundsätzlich als „Baupro-
gramme“ zu verstehen und beinhalten oftmals eine 
Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Im Aktionsplan 
werden die wichtigsten Einzelmaßnahmen dargestellt.
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1)  BVWP-Projekt W52: Ausbau des Rhein-Herne-
Kanals (Östlich Gelsenkirchen)
Seit 1914 erschließt der RHK das südliche Ruhrgebiet 
und verbindet den Rhein mit dem Dortmund-Ems-
Kanal (DEK). Der RHK ist die Ausweichroute für den 
WDK. 
Der RHK soll für das übergroße Großmotorgüterschiff 
(üGMS, Länge = 135 m, Breite = 11,45 m) und den 
Schubverband (SV, Länge = 185 m, Breite = 11,45 m) mit 
Abladetiefen von 2,80 m ausgebaut werden. 
Die nachfolgende Abbildung 2 stellt den Sachstand zu 
den Ausbaumaßnahmen am RHK und Datteln-Hamm-
Kanal (DHK), aber auch zum Stand der Grundinstand-
setzungen der kleinen Schleusen am WDK dar. 
Umsetzungsstand:
Der Ausbau des RHK bis Gelsenkirchen ist bereits 
abgeschlossen. Der verbleibende Streckenausbau ist in 
6 Lose unterteilt. 
Das Los 7 ist bereits größenteil abgeschlossen, das Los 4 
befindet sich derzeit im Bau. Weiterhin ist dann in 
zeitlicher Reihenfolge der Ausbau der Lose 6, 5, 3 und 8 
vorgesehen. Bis 2030 soll der Streckenausbau im 
Großteil umgesetzt sein. Durch die in 2027 stattfinden-
de Internationale Gartenausstellung (IGA) in Gelsenkir-
chen kann der Ausbau zum Los 3 frühestens im 
Anschluss an diese ab 2028 stattfinden. 
Die Fertigstellung der Maßnahmen ist gestaffelt bis 
2031 vorgesehen.
Eine maßgebliche Voraussetzung für den Start des 
BVWP-Projekts W23 ist der Bau der 2. Schleuse Wanne-
Eickel. Mit der Fertigstellung der 2. Schleuse und dem 
fortschreitenden Streckenausbau kann der RHK 
ausreichende Kapazitäten aufnehmen, damit er auch 
für große Schiffseinheiten mit einer Abladetiefe von 
2,80 m als vollwertige Umfahrungsstrecke des WDK 
zur Verfügung steht. 
Mit der abgeschlossenen Grundinstandsetzung der 
kleinen Schleusen des WDK wird die Betriebssicherheit 
für die Schifffahrt auch auf dem WDK während des 
Ersatzes der großen Schleusen gewährleistet.
2)  BVWP-Projekt W48: Ausbau der Dortmund-
Ems-Kanal Südstrecke
Der DEK verbindet auf 265,5 km Länge das Ruhrgebiet 
mit der Nordsee vom Hafen Dortmund bis zum 
Seehafen Emden. Er ist unterteilt in die DEK-Nordstre-
cke zwischen Papenburg und der Abzweigung in den 
Mittellandkanal bei Bergeshövede und die DEK-Süd-
strecke bis Dortmund. Von der DEK-Nordstrecke liegen 
rd. 15 km in Nordrhein-Westfalen.
Das bereits weit fortgeschrittene BVWP-Projekt W48 
beinhaltet den Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal 
Südstrecke für das übergroße Großmotorgüterschiff 
(üGMS, Länge = 135 m, Breite = 11,45 m) und den 
Schubverband (SV, Länge = 185 m, Breite = 11,45 m) mit 
Abladetiefen von 2,80. 
In der nachfolgenden Abbildung 3 sind die 16 Lose mit 
den 4 noch umzusetzenden Losen in einem Übersichts-
plan dargestellt.
Abbildung 2: Übersicht über die Ausbaumaßnahmen und Grundinstandsetzungen am RHK, WDK und DHK
Kartographie: Fachstelle für Geodäsie und Geoinfromatik der WSV (FGeoWSV)
Abbildung 3: Aktuelle Ausbauvorhaben am Dortmund-Ems-
Kanal (Südstrecke)
Kartographie: Fachstelle für Geodäsie und Geoinfromatik der WSV (FGeoWSV)
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Umsetzungsstand
Im Abschnitt der DEK-Südstrecke sind noch vier Lose 
umzusetzen. Es handelt sich dabei um das Los 1 zur 
Stadtstrecke Datteln, den beiden Losen 11 und 12 zur 
Stadtstrecke Münster und dem Los 13a zur Kanalüber-
führung Ems. 
Die vorbereitenden Arbeiten zum Los 1 (DEK km 16,670 
- 21,617; DHK km 0,000 – 0,720, WDK km 59,356 - 
60,276) der Stadtstrecke Datteln befinden sich mit dem 
1. Bauabschnitt von insgesamt 4 Bauabschnitten 
bereits in der Ausführung. Die Fertigstellung des 
kompletten Los 1 ist für 2030 geplant. 
Die Arbeiten zur Stadtstrecke Münster (Los 11 und Los 
12) wurden mit Los 11 aufgenommen. Bereits im 
Vorfeld zu dieser Ausbaumaßnahme konnten alle 5 
Düker sowie 2 Brücken erneuert werden. Mit der 
Wolbecker Straßen-Brücke befindet sich eine weitere 
Brücke in der Bauabwicklung. Noch in diesem Jahr 
sollen auch die Arbeiten an der Westfälischen Landes-
Eisenbahn-Brücke, an der Pleistermühlenweg-Brücke 
und an der Prozessionsweg-Brücke aufgenommen 
werden. Alle Maßnahmen im Bereich der Stadtstrecke 
Münster sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein.
Der Ausbauquerschnitt des Los 13 a umfasst den 
Bereich der Kanalbrücke Ems von DEK km 77,825N bis 
79,716N und beinhaltet noch weitere Maßnahmen wie 
den Abbruch der Sicherheitstore in Gelmer und 
Fuestrup zur Engpassbeseitigung, den Abbruch und 
Neubau der Fuestruper Straßenbrücke, Nr.92 N, die 
Anhebung der Landesstraßenbrücke Nr. 92 Na sowie 
die Herstellung des östlichen Kanalquerschnitts von 
DEK km 77.850N bis 79.350N mit entsprechenden 
landschaftspflegerischen Maßnahmen und Gestaltung 
der Ablagerungsfläche. 
Die Kanalüberführung Ems ist seit 2016 im Bau. Die 
Maßnahme zugehörig zum DEK Los 13a ist in 3 Bau-
phasen unterteilt worden, wobei die erste Bauphase 
(Umfahrung) in Kürze beendet sein wird. Die letzte 
Bauphase wird voraussichtlich 2030 abgeschlossen 
werden.
3)  BVWP-Projekt W18: Anpassung des Dort-
mund-Ems-Kanals (Nordstrecke)
Derzeit ist auf der DEK Nordstrecke eine Befahrbarkeit 
mit einem bis zu 2,70 m abgeladenen Europaschiff 
möglich. Das BVWP-Projekt W18 sieht den Ausbau für 
bis zu 2,50 m abgeladene Großmotorgüterschiffe (GMS) 
einschiffig mit Begegnungseinschränkungen vor. 
Kernelement des Projektes ist der altersbedingte 
Ersatzneubau der 5 Schleusen Bevergern, Rodde (beide 
in Nordrhein-Westfalen), Venhaus, Hesselte und 
Gleesen (alle drei in Niedersachsen) für die Nutzung 
durch GMS (110m x 11,45m) bzw. üGMS (135m x 
11,45m). 
Abbildung 4 zeigt eine Übersicht über die DEK-Nord-
strecke und den etwa 29 km langen Abschnitt der fünf 
Schleusen von Bevergern bis Gleesen.
Umsetzungsstand
Mit den ersten Baumaßnahmen wurde im Frühjahr 
2016 am Schleusenstandort Gleesen begonnen. Der 
erste Spatenstich für die Schleuse Gleesen erfolgte im 
November 2018 mit öffentlicher Beteiligung. Inzwi-
schen befindet sich der 2. Bauabschnitt mit dem Bau 
des Schleusenbauwerks mit Brücke in der Bauausfüh-
rung. Derzeit wird die Ausschreibung für den 3. 
Bauabschnitt der Schleuse zur Anpassung der Vorhä-
fen vorbereitet. 
Spätestens in 2024 soll die Verkehrsfreigabe erfolgen. 
Nach dem gemeinsamen doppelten Spatenstich für die 
Schleusen Rodde in NRW und Venhaus in Niedersach-
sen, durch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, 
Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althus-
mann, dem Staatssekretär im NRW-Verkehrsministeri-
um Dr. Hendrik Schulte und dem Präsidenten der 
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Prof. 
Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte im Oktober 2020, wurden 
die Arbeiten des 1. Bauabschnittes aufgenommen.
Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich bis 2034 
abgeschlossen sein.
Abbildung 5: Gemeinsamer doppelter Spatenstich an den Schleusen Rodde und Venhaus
Abbildung 4: Aktuelle Ausbauvorhaben Dortmund-Ems-Kanal 
Nordstrecke
Kartographie: Fachstelle Vermessungs- und Kartenwesen, GDWS - Ast. West
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Das BVWP Projekt „Ausbau des DHK (Oststrecke)“ ist in 
den „Vordringlichen Bedarf“ des Bedarfsplans für die 
Bundeswasserstraßen eingestuft. Der Projektstart steht 
derzeit noch aus. Es zeichnen sich größere Veränderun-
gen bei den Verkehren ab. Diesbezügliche Untersu-
chungen zur Bedarfsplanüberprüfung (BPÜ) des BVWP 
werden voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen.  
5)  BVWP-Projekt W23: „Ausbau des WDK bis 
Marl und Ersatzneubau der „Großen Schleu-
sen“ sowie Brückenhebung bei Ersatzneubau“
Derzeit ist auf dem WDK eine Befahrbarkeit mit 2,80 m 
abgeladenen übergroßen Großmotorgüterschiffen 
bzw. Schubverbänden möglich. Mit dem Ausbau des 
WDK bis Marl für das 3,40 m abgeladene GMS und mit 
dem Ersatz der 6 Schleusen soll die mögliche Auslas-
tung der Fahrzeuge bis Marl erhöht sowie die Leis-
tungsfähigkeit des Kanals gesteigert werden. Außer-
dem soll durch die Herstellung größerer 
Brückendurchfahrtshöhen, auf das Mindestmaß von 
5,25 m, eine wesentliche Voraussetzung für einen 
durchgehend uneingeschränkten Verkehr von 
zweilagigen Containerschiffen geschaffen werden.
Im Rahmen des BVWP wurde das Projekt in die 
Dringlichkeitsstufe „Vordringlicher Bedarf – Engpass-
beseitigung (VB-E)“ eingestuft und auch in den Bedarfs-
plan des Wasserstraßenausbaugesetzes aufgenommen 
und damit der Bedarf für den Ausbau des WDK per 
Gesetz festgestellt. Mit Aufnahme in das Maßnahmen-
gesetzvorbereitungsgesetz sind nun die Weichen dafür 
gestellt worden, dass das entsprechende Baurecht für 
das Projekt auch durch ein Maßnahmengesetz, anstatt 
durch einen Planfeststellungsbeschluss, geschaffen 
werden kann.
Mit dem Bundeshaushalt 2020 wurden der WSV für das 
WDK-Projekt Stellen in einem solchen Umfang 
zugewiesen, dass der Aufbau einer entsprechenden 
Projektorganisation erfolgen konnte. Der Fokus bei 
den Planungen wird im Sinne einer nachhaltigen 
Betriebssicherheit des WDK insbesondere auf den 
Maßnahmen im Kontext zum Ersatz der über 90 Jahre 
alten Schleusenbauwerke liegen.
Zur Sicherstellung eines reibungslosen Schiffsverkehrs 
auf der Ost-West-Achse des WDKN während der mit 
dem WDK-Projekt verbundenen späteren Baumaßnah-
men, bedarf es neben dem Neubau der zweiten 
Schleusenkammer in Wanne-Eickel am RHK („Bypass-
funktion“) der vorherigen Maßnahme „Grundinstand-
setzung der Kleinen Schleusen am WDK“. 
Umsetzungstand:
Derzeit finden die Grundlagenermittlung und Vorun-
tersuchungen zur Konkretisierung der erforderlichen 
Baumaßnahmen statt.
B. Begleitende Maßnahmen
Standardisierte Prozesse und Bauweisen 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur führte 2016 einheitliche Standards für 
geeignete Objekte (Anlagen, Bauwerksteile, Anlagen-
zubehörteile, Automatisierung und Fahrzeuge) im 
Zuständigkeitsbereich der WSV ein. Ziel ist die Be-
schleunigung von Planungsprozessen, die Verbesse-
rung der Qualität sowie die Reduzierung von Bau- und 
Beschaffungskosten. 
Darüber hinaus kann bei einer entsprechenden 
Ersatzteilbevorratung flexibel auf den Ausfall von 
Anlagen(-teilen) reagiert werden. Dadurch werden 
Sperrzeiten reduziert. Durch Gleichteilekonzepte 
sollen die Aufwände bei Planung, Bau und Unterhal-
tung reduziert werden.
Diese Standardisierung wird auch bei den Maßnahmen 
des Aktionsplans genutzt.
Planen und Bauen – Modell 
Die WSV hat insbesondere vor dem Hintergrund des 
schnelleren Abwickelns von Bauverträgen mit der 
Rijkswaterstaat (RWS) einen Kooperationsvertrag 
4)  BVWP-Projekt W51: Ausbau des Datteln-
Hamm-Kanals (Weststrecke)
Der DHK bindet seit 1914 mit Abzweig vom DEK bei 
Datteln das östliche Ruhrgebiet mit den Städten Hamm 
und Lünen an das WDKN an. 
Die Ausbaumaßnahme soll die Befahrbarkeit des DHK 
zwischen Datteln und dem Hafen Hamm für 2,80 m 
abgeladene GMS und Schubverbände bis 185 m Länge 
ermöglichen. 
In Abbildung 6 sind die Ausbaulose 1 bis 6 der West-
strecke dargestellt. Daneben werden auch Lose mit 
einem Buchstaben ausgewiesen. Dabei handelt es sich 
um Streckenlose der Bergbauschadensregulierung. Die 
Maßnahmen der Bergbauschadensregulierung dienen 
dem Ausgleich von Senkungen, die durch den Abbau-
betrieb ehemaliger Bergwerke entstanden sind. Die 
Senkungen betragen in Teilbereichen bis zu 7 m.
Mit der Fertigstellung der letzten beiden Ausbaulose 3 
und 6, voraussichtlich bis 2025, wird der Ausbau der 
Weststrecke abgeschlossen sein. Durch die inzwischen 
abgeklungenen bergbaubedingten Setzungsschäden 
konnte der Kanal im Bereich der Bergbaulose B und E1 
abschließend hergestellt werden. 
Umsetzungsstand
Am DHK laufen die Ausbauarbeiten an der Weststre-
cke. Das Los 3 (Kanal-km 11,120 bis km 14,140) und der 
westlichen Bereiche des Loses 6 (Kanal-km 33,800 bis 
km 34,696) stehen kurz vor der Bauausführung. 
Das Streckenlos D1 der Bergbauschadensregulierung 
soll von 2023 bis 2025 umgesetzt werden. Grundsätz-
lich ist in diesem Bereich der Ausbau bereits erfolgt. 
Abbildung 6: Aktuelle Ausbauvorhaben am Datteln-Hamm-Kanal (Stand: 07/2020)
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das System über alle Regionen Informationen im stets 
gleichen Format, so dass sie vergleichbar sind. Liegen 
die Projektinformationen im Überblick vor, lassen sich 
daraus Abhängigkeiten zwischen den Projekten 
verschiedener Dienststellen erkennen. Einzelprojekte 
können besser aufeinander abgestimmt, finanzielle 
und personelle Ressourcen transparent und nachvoll-
ziehbar dargelegt werden. Die Erfahrungen aus den 
Einzelprojekten stehen für alle Folgeprojekte zur 
effizienteren Abwicklung zur Verfügung.
Eine bedarfs- und sachgerechte Steuerung von Maß-
nahmen verbessert nicht nur das Zusammenwirken 
von WSV-Dienststellen, sondern wird letztlich auch 
den Forderungen nach Kostenwahrheit, Kostentrans-
parenz, Effizienz und Termintreue bei Projekten im 
Infrastrukturbau gerecht. 
Das Informationssystem Multiprojektmanagement 
wurde prototypisch für das MPM-Gebiet Neckar 
entwickelt. Es befindet sich seit Januar 2020 im 
Testbetrieb. Im Gebiet Westdeutsche Kanäle wird das 
Informationssystem zurzeit aufgebaut. Ab 2022 soll es 
zusammen mit einem einheitlichen Projektmanage-
ment WSV-weit eingeführt werden.
Nachwuchsplanung/Fachkräftegewinnung
Fachkräftegewinnung und Nachwuchsplanung sind 
für die gesamte WSV von essenzieller Bedeutung. Aus 
diesem Grund wird schon seit Jahren ein mehrstufiges, 
auf den Personalbedarf in der WSV abgestimmtes 
Programm aufgelegt, um Fachkräfte sowohl aus dem 
handwerklich-gewerblichen Bereich, insbesondere 
aber aus dem Ingenieursbereich zu gewinnen und 
durch eigene wissenschaftliche Ausbildungsaktivitä-
ten selbst zu generieren.
Die WSV hat die Fachkräftegewinnung offensiv durch 
verschiedene Kooperationen mit Hochschulen und 
Universitäten (Hochschule Koblenz, Hochschule 
Bochum, Helmut-Schmidt-Universität) umgesetzt, um 
neben den normalen Personalgewinnungsmaßnah-
men am Arbeitsmarkt den Prozess der Nachwuchsge-
winnung selbst zu steuern. 
C. Kommunikation
Projektbeirat „Niederrhein und westdeutsches 
Kanalnetz in NRW“
Für die Kommunikation mit dem Land NRW wurde im 
Juni 2020 der Projektbeirat „Niederrhein und west-
deutsches Kanalnetz in NRW“ gegründet. 
Der Projektbeirat soll die Planungen der WSV des 
Bundes begleiten und im Sinne eines reibungslosen 
Projektfortschrittes unterstützen. Weiterhin sollen 
Abstimmungsprozesse in den Landesverwaltungen 
optimiert, Zwischenergebnisse diskutiert sowie 
Vorschläge eingebracht werden. Der Projektbeirat soll 
die parlamentarische und öffentliche Kommunikation 
unterstützen.
Der Projektbeirat besteht aus Mitgliedern der Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwaltung, des Ministeriums 
für Verkehr, des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie des 
Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.
Stakeholder-Beirat zum BVWP-Projekt W23 
(Ausbau des WDK bis Marl und Ersatzneubau der 
„Großen Schleusen“ sowie Brückenhebung bei 
Ersatzneubau)
Mit den Vertretern aus den Bereichen Schifffahrt und 
Wirtschaft führt die WSV fortan regelmäßig Konsulta-
tionsgespräche mit dem Ziel einer bedarfsgerechten 
Planung sowie zügigen Umsetzung des WDK-Ausbaus 
durch. 
In den Konsultationsgesprächen sollen Informationen 
zum Projektsachstand gegenüber den Stakeholdern 
kommuniziert werden. Es sollen Bedarfe und Eingaben 
der Stakeholder abgefragt und wenn möglich in die 
Projektplanungen einbezogen werden. Außerdem soll 
es einen Austausch zu aktuellen Themen zum Projekt 
geben, die Möglichkeiten einer Projektbeschleunigung 
sollen ausgelotet werden und ggf. gemeinsame 
Veranstaltungen mit Unterstützung der Stakeholder 
geplant werden. 
geschlossen. RWS ist eine ausführende Behörde des 
niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und 
Umwelt, die mit dem Bau und Unterhalt von Straßen 
und Wasserwegen beauftragt ist. 
Die RWS verfügt über umfangreiche und gute Erfah-
rungen zu Projekten des „Planen und Bauen“ (PB). 
Neben zeitlichen Einsparungen, insbesondere in der 
Planungsphase, verspricht sich die WSV auch Vorteile 
in Hinsicht auf Nachträge, da die Leistungsphasen für 
die Planung und die Ausschreibung durch den Unter-
nehmer selbst abgedeckt werden. 
Als erstes soll im WDKN ein Spundwandsanierungspro-
gramm mit dieser Methodik umgesetzt werden. Mit 
entsprechendem Erfahrungsaufbau ist eine Übernahme 
des Systems für weitere, geeignete Projekte angedacht.
Digitales Planen, Bauen und Betreiben mit BIM
Die Abkürzung BIM steht für Building Information 
Modeling. Dahinter verbirgt sich eine Arbeitsmethode, 
in deren Mittelpunkt das digitale, dreidimensionale 
Abbilden eines Bauwerks bzw. seiner Elemente mit den 
jeweiligen physischen und funktionalen Eigenschaften 
steht.
Projektbeteilige unterschiedlicher Fachdisziplinen auf 
Auftraggeber – wie auf Auftragnehmerseite arbeiten 
gemeinsam an diesem digitalen Modell. Durch das 
gemeinsame Modellieren können Planungs- und 
Ausführungsvarianten im laufenden Prozess schneller 
aufeinander abgestimmt und optimiert werden.
Da die am Projekt beteiligten Fachplanungsdisziplinen 
unterschiedliche Aspekte der Planungsaufgabe 
ausarbeiten, kann es zu Funktions- oder Planungsdefi-
ziten kommen, die aber spätestens beim Zusammen-
führen der Ergebnisse erkannt und behoben werden 
können.
So kann das BIM erheblich zur Beschleunigung beim 
Planen und Bauen von Großprojekten beitragen. Im 
Rahmen der von Bund und Wirtschaft initiierten 
Digitalisierungsoffensive hat es daher einen besonders 
hohen Stellenwert.
Derzeit erarbeitet und erprobt die WSV einheitliche 
Grundlagen für die Einführung dieser neu-en Pla-
nungsmethodik. In Pilotprojekten konnte sie erhebli-
ches Know-how in diesem Fachgebiet aufbauen und ist 
jetzt schon, sowohl auf nationaler, als auch auf interna-
tionaler Ebene Multiplikator und gefragte Expertin in 
Sachen BIM. BIM soll bei den Projekten im Westdeut-
schen Kanalnetz zur Beschleunigung beim Planen und 
Bauen angewendet werden.
Reduzierung von Sperrzeiten
Sperrzeiten sind im Rahmen der erforderlichen 
Maßnahmen nicht zu vermeiden, da Bauen im Bestand 
nicht ohne Behinderungen möglich ist. Um diese zu 
minimieren, werden störungsrelevante Bauaktivitäten 
im Mehrschichtbetrieb ausgeschrieben, sofern der 
entsprechende Markt gegeben ist. Damit soll die 
erforderliche Störzeit auf das absolut notwendige 
Minimum reduziert werden.  
Längere Sperrzeiten sollen zudem vermieden werden, 
indem man die erforderlichen Baumaßnahmen, soweit 
es möglich ist, vom Anlagenbetrieb abkoppelt.
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass ausreichend 
Alternativen zur Aufrechterhaltung der Schifffahrt 
sichergestellt werden.
Störungen sollen transparent und rechtzeitig kommu-
niziert werden.
Steuerung mittels MPM
Um zu einem digitalen, WSV-weit vernetzten Projekt-
management zu kommen, baut die GDWS sukzessive 
ein datengestütztes Informationssystem in definierten 
Multiprojekt-Management-Gebieten (MPM-Gebieten) 
auf. Für einen aktuellen, transparenten und umfas-
senden Überblick werden die projektrelevanten 
Informationen vor Ort standardisiert eingegeben und 
vierteljährlich aktualisiert.
Aus dem System können, je nach Fragestellung, flexible 
Auswertungen der für das Management erforderlichen 
Kennzahlen und Reports erstellt werden. Dabei liefert 
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4.  Aktionsplan Westdeutsche Kanäle Nordrhein-
Westfalen 
Datenstand: 18. Mai 2021 
Projektname BVWP BWaStr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Pollerinstandsetzung der gr. Schl. WDK Dorsten WDK
Pollerinstandsetzung der gr. Schl. WDK Datteln WDK
Pollerinstandsetzung der gr. Schl. WDK Ahsen WDK
Pollerinstandsetzung der gr. Schl. WDK Hünxe WDK
Pollerinstandsetzung der gr. Schl. WDK Friedrichsfeld WDK
Pollerinstandsetzung der gr. Schl. WDK Flaesheim WDK
Grundinstandsetzung kleine Schleuse Friedrichsfeld WDK
Grundinstandsetzung kleine Schleuse Hünxe  WDK
Grundinstandsetzung kleine Schleuse Flaesheim WDK
Ersatz Leittechnik Fernsteuerzentrale Wasserversorgung Datteln WDK
Grundinstandsetzung Elektrotechnik große Schleuse Friedrichsfeld WDK
Ersatz der elektrischen Anlagen Pumpwerke (Hünxe, Duisburg-Meiderich, Flaesheim, Ahsen, Datteln, 
Henrichenburg)
WDKN
Instandsetzung Leitzentrale Bergeshövede inkl. Vorabersatz Videotechnik (DEK + DHK) WDKN
Bau Leitzentralen Herne und Dorsten - Hochbau WDKN
Bau Leitzentralen Herne und Dorsten - Technische Ausrüstung, Leittechnik WDKN
Instandsetzung Maschinentechnik Pumpwerke (Dorsten, Friedrichsfeld, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel, Flaesheim, 
Duisburg-Meiderich)
WDKN
Instandsetzung der Ruhrschleusen Duisburg und Raffelberg (Kammerwände und Nachrichten- und 
Elektrotechnik sowie Maschinenbau)
Ruhr
Indstandsetzung Untertor+Stoßschutz+Hydraulik Schleuse Gelsenkirchen und Oberhausen RHK
Bau- und maschinentechnische Instandsetzung PW Herne, Wanne-Eickel RHK
Ersatz der Rechenreinigungsmaschinen Pumpwerke RHK RHK
Instandsetzung Hochwassersperrtor Duisburg (Maschinen+Elektrotechnik+ggf. Erhöhung) RHK
Instandsetzung E- und M-Technik Wasserbewirtschaftungsanlagen Hamm (Überleitungsbauwerk, Pumpwerk,




 Wesel-Datteln-Kanal (WDK)  Rhein-Herne-Kanal (RHK) Westdeutsches Kanalnetz (WDKN)
 Ruhr  Dortmund-Ems-Kanal (DEK)  Zeitziel 2025 für Maßnahmen der Zielkategorie I.
























































20 Aktionsplan Westdeutsche Kanäle 21Aktionsplan Westdeutsche Kanäle
Projektname BVWP BWaStr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Instandsetzung Dorstener Straßenbrücke, Sickingmühlen Brücke, Bossendorfer Brücke WDK
Ersatz von 3 Brücken am WDK (Voerder-Brücke, Hervester Brücke, Schermbecker-Brücke) WDK
Ersatz des Rapphofsmühlenbach-Dükers Nr. 13 am WDK WDK
Ersatz von 8 Dükern am WDK WDK
Erneuerung u. Instandsetzung v. Spundwandstrecken am RHK und am WDK WDK/RHK
Instandsetzung von 5 Brücken RHK (Hafenweg-Brücke, Vogelheimer Straßenbrücke, Zweigert Brücke, 
Alleestraßenbrücke, Recklinghauser Straßenbrücke)
RHK
Ersatz von 2 Brücken am RHK (Ulmenstraßen Brücke, Prosper-Straßen-Brücke) RHK
Ersatz Maschinentechnik Pumpwerke Gelsenkirchen, Oberhausen, Duisburg-Meiderich RHK
Instandsetzung E-Technik Ruhrwehr Raffelberg Ruhr 
Instands. Ruhrwehr Duisburg, Wehrfelder I bis IV Ruhr
Ersatzmaßnahmen mit Beteiligung des Bergbaus - Beteiligungen im DHK Los D1 DHK
Instandsetzung von 4 Brücken DEK (Drucksbrücke, Recklinghäuser-Straßenbrücke, Schachtschleusen Brücke, 
Dattelner Hafenbrücke)
DEK
Ersatz von 4 Brücken am DEK (Groppenbrucher Brücke, Prinzbrücke, Kunkemühler Brücke, Schwieringhauser Brücke) DEK
Ersatz der Deusener Brücke am DEK DEK Planung Planung
Legende:
 Wesel-Datteln-Kanal (WDK)  Rhein-Herne-Kanal (RHK) Westdeutsches Kanalnetz (WDKN)
 Ruhr  Dortmund-Ems-Kanal (DEK)
 Datteln-Hamm-Kanal (DHK)  Planung / Bauvorbereitung  Zeitziel 2029 für die Kapazitätserweiterung am RHK






















































































Projektname BVWP BWaStr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Querschnittserweiterung Haltung Gelsenkirchen (Ausbau Los 4 RHK) W52 RHK
Querschnittserweiterung Haltung Gelsenkirchen (Ausbau Los 3 RHK) W52 RHK
Sellmannsbach-Düker und Münsterstraßenbrücke am RHK (Los 3) W52 RHK
Querschnittserweiterung - Ausbau Haltung Wanne-Eickel  (Ausbaulos 5) W52 RHK
Ostbach-Düker, Herner Bahnhofstraßen Brücke und Hafenbahn Brücke (Los 5) W52 RHK
Querschnittserweiterung - Ausbau  Haltung Herne-Ost (Ausbaulos 6) W52 RHK
Bladenhorster-Brücke und Schemhof-Brücke (Los 6) W52 RHK
Ersatz der 2. Schleuse Wanne-Eickel (Nordschleuse) W52 RHK
Ersatz der 3 Großen Schleusen vom Rhein bis Marl einschl. Pumpwerke W23 WDK
Ausbau des WDK bis Marl und Anpassung von Querbauwerken (Brücken und Düker) bei erforderlichen 
Ersatz.
W23 WDK
Neubau Sicherheitstor Henrichenburg (Löringhoff - im DEK Los 1) W48 RHK / DEK
Ersatz Schleusenanlage Gleesen -  einschl. Anpassung der Vorhäfen W18 DEK
Ersatz Schleusenanlage Bevergern - einschl. Anpassung der Vorhäfen W18 DEK
Bergeshöveder Steg (am Schleusenstandort Bevergern) W18 DEK
Ersatz Schleusenanlage Hesselte - einsch. Anpassung der Vorhäfen W18 DEK
Ersatz Schleusenanlage Rodde -  einschl. Anpassung der Vorhäfen W18 DEK
Ersatz Schleusenanlage Venhaus -  einschl. Anpassung der Vorhäfen W18 DEK
Ausbau DEK Los 1, Stadtstrecke Datteln W48 DEK
Ausbau der Stadtstrecke Münster; Los 11 (Ausbaustrecke Münster I) W48 DEK
Ausbau der Stadtstrecke Münster; Los 12 (Ausbaustrecke Münster II) W48 DEK
Neubau Kanalbrücke Ems Nr. 911 N; einschl. der Übergangsstrecken Los 13 a W48 DEK
Neubau von 6 Brücken (Ausbau DEK) Stadtstrecke Münster (Los 11, Los 12)
 (Westfälische Landeseisenbahn-Brücke, Wolbecker-Straßen-Brücke, Pleistermühlenweg-Brücke, Prozessionsweg-Brücke, 
Mauritzer Bundesbahn-Brücke, Warendorfer-Straßen-Brücke)
W48 DEK
Neubau Neue Löringhoff-Brücke Nr. 32 a (DEK Los 1) W48 DEK
Neubau der Lüdinghausener Eisenbahnbrücke Nr. 45N (Projekt der Deutschen Bahn) W48 DEK
Ausbau und Bergschadensbeseitigung Strecke DHK Los 3 W51 DHK
Ausbau Strecke DHK Los 6 W51 DHK
Legende:
 Wesel-Datteln-Kanal (WDK)  Rhein-Herne-Kanal (RHK) Westdeutsches Kanalnetz (WDKN)
 Ruhr  Dortmund-Ems-Kanal (DEK)  Zeitziel 2025 für Maßnahmen der Zielkategorie I.





























































































24 Aktionsplan Westdeutsche Kanäle
